

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «РКЦ п. Ачит»
 Т.С. Моисеева



П Л А Н - Г Р А Ф И К
 по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание	% выполнения
	р.п. Уфимский				
1	Обход, осмотр жилищного фонда по результатам эксплуатации в зимний период 2021-2022гг.	Апрель 2022г.	Десяткова Н.П.		
2	Составление актов осмотра жилищного фонда	Март-май 2022г.	Десяткова Н.П.		
3	Ревизия запорной арматуры в подвальных помещениях жилищного фонда	Май- август 2022г.	Десяткова Н.П.		
4	Замена запорной арматуры, кранов и вентилей на системе отопления: ул. Ленина 1а, Чкалова 2а, Советская 65	Июнь-сентябрь 2022г.	Десяткова Н.П.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
5	Частичный ремонт отопления (замена стояков) ул. Каргинская, д. 26; ул. Ленина д.1а, ул. Советская 65	Июнь - август 2022г.	Десяткова Н.П.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
6	Частичный ремонт кровель ул.Каргинская д.26	Июнь - сентябрь 2022г.	Десяткова Н.П.		
7	Ремонт освещения в тамбурах подъездов ул.Ленина д.1а, ул.Чкалова д.13	Июль – август 2022г.	Десяткова Н.П.		
8	Ремонт крышек канализационных колодцев ул.Чкалова д.3а, Советская 136	Июнь - август 2022г.	Десяткова Н.П.		
9	Промывка колодцев ул. Каргинская, д.28, ул. Советская д. 65, ул. Заводская д.2, ул. Чкалова д. 3а	Июнь - август 2022г.	Десяткова Н.П.		
10	Ремонт подъездов ул. Советская д.132	Июнь – август 2022г	Десяткова Н.П.		
11	Ревизия эл/снабжения ул. Советская, д.65 Замена трансформаторов тока по графику	Июнь-июль 2022г 2022г.	Десяткова Н.П. Десяткова Н.П.		
12	Проверка адресного хозяйства освещения МКД	Март-июль 2022г	Десяткова Н.П.		
13	Установка крана на ХВС для тех.нужд МКД	Июнь-август 2022г	Десяткова Н.П.		
14	Установка информационных щитов в МКД	Май-август 2022г.	Десяткова Н.П.		
15	Чистка вентиляционных каналов МКД	Апрель-октябрь 2022г.	Десяткова Н.П.		