



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО «РКЦ п. Ачит»  
 Т.С. Моисеева

**П Л А Н - Г Р А Ф И К**  
 по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2021-2022 гг.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Примечание	% выполнения
	<b>р.п. Уфимский</b>				
1	Обход, осмотр жилищного фонда по результатам эксплуатации в зимний период 2020-2021гг.	Апрель 2021г.	Десяткова Н.П.		
2	Составление актов осмотра жилищного фонда	Март-май 2021г.	Десяткова Н.П.		
3	Ревизия запорной арматуры в подвальных помещениях жилищного фонда	Май- август 2021г.	Десяткова Н.П.		
4	Замена запорной арматуры, кранов и вентилях на системе отопления, ГВС и ХВС: ул. Ленина 1а, Тракторная д. 50	Июнь-сентябрь 2021г.	Десяткова Н.П.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
5	Частичный ремонт отопления (замена стояков) ул. Каргинская, д. 28; ул. Ленина д. 1а	Июнь - август 2021г.	Десяткова Н.П.	По результатам ревизии и актов осмотра жилищного фонда	
6	Частичный ремонт кровель ул.Каргинская д.26, ул.Тракторная д.50	Июнь - сентябрь 2021г.	Десяткова Н.П.		
7	Ремонт освещения у подъездов ул.Ленина д.1а, ул.Чкалова д.13	Июль – август 2021г.	Десяткова Н.П.		
8	Ремонт крышек колодцев и входов в подвал ул.Чкалова д.3а	Июнь - август 2021г.	Десяткова Н.П.		
9	Промывка колодцев ул. Каргинская, д.28, ул. Советская д. 65, ул. Заводская д.2, ул. Чкалова д. 3а	Июнь - август 2021г.	Десяткова Н.П.		
10	Ремонт подъездов ул. Советская д.132	Июнь – август 2021г	Десяткова Н.П.		
11	Ревизия эл/снабжения ул. Советская ,д.65  Замена трансформаторов тока по графику	Июнь-июль 2021г  2021г.	Десяткова Н.П.  Десяткова Н.П.		
12	Проверка адресного хозяйства освещения МКД	Март-июль 2021г	Десяткова Н.П.		
13	Установка крана на ХВС для тех.нужд МКД	Июнь-август 2021г	Десяткова Н.П.		
14	Установка информационных щитов в МКД	Май-август 2021г.	Десяткова Н.П.		
15	Чистка вентиляционных каналов МКД	Апрель-октябрь 2021г.	Десяткова Н.П.		